SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
, FACULTAD DE CS DE LA SALUD. FOLIO
PLANEAMIENTO FISICO EVACUACION INTERNA Y ACCESIBILIDAD
INTEGRAL.

PLIEGO CLAUSULAS
PARTICULARES

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o
moadifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG), que forman parte de este
Pliego. En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las del
PCG.

TITULO |

BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca llama a Licitacion Privada para la ejecucién de
la Obra “FACULTAD DE CS DE LA SALUD. EVACUACION INTERNA Y ACCESIBILIDAD
INTEGRAL", ubicada en el Predio Universitario U.N.Ca., en Av. Belgrano al 300, San
Fernando del Valle de Catamarca.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitacion es de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA' Y
SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.439.646,34 c/34 ctvos) con
impuestos incluidos, a valores mes base Octubre 2022.

1.3. El Contrato estaré sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia
y normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las otras
disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

La planilla de referencia para el célculo del Coeficiente de Variacion Promedio ponderado
(CVP) ser& la elaborada por la Direccion de Planeamiento Fisico para la obra en particular.
La misma estara disponible en www.unca.edu.ar y/o podra ser solicitada a la Direccion
Area Compras por Rectorado a direccion_compras@unca.edu.ar.

La planilla de referencia debera ser incluida como parte de la documentacion que
conforma la ofertas.

1.4 Los Pliegos podran obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web:
http://www.unca.edu.ar, los pedidos de aclaraciones o consultas deberan efectuarse a
través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no institucional.
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La direccion electronica del Contratante para solicitar aclaraciones es:
direccion_compras@unca.edu.ar.

Las respuestas a las consultas efectuadas se notificaran a los correos electrénicos desde
los cuales se hubieran realizado, asi como también se notificardn a aquellos interesados
que hubieran manifestado su interés en participar de la licitacion, sin perjuicio de lo cual
el Contratante ademas las publicaré en http://www.unca.edu.ar. Con independencia de las
notificaciones que efectle la Universidad, sera responsabilidad de los oferentes
potenciales efectuar la consulta de dicha pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de Direccion Area Compras en
Rectorado, Sede Rectorado Calle Esquiu 799, Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, hasta 11,00 horas, del dia de la presentacion de las
ofertas.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las Propuestas que sean presentadas o que
lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura,
aunque se justifiqgue por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a
tiempo.

1.6. El plazo de ejecucién de la obra se establece en sesenta (60) dias corridos.
El plazo se computard a partir de la fecha del Acta de Iniciacién de los Trabajos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto contractual.

El anticipo financiero no estara sujeto al régimen de redeterminacién de precios de este
contrato.

Serd condicién excluyente para la tramitacion y pago del anticipo financiero haber
efectivizado todas las actividades previstas para el inicio de obra (art. 43 a 62 del PCG) y
la constitucion de los seguros establecidos en el art. 101 de PCG.

1.8 Terminologia

A los efectos de las CLAUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de
la presente Contratacion Directa, se emplearan las siguientes denominaciones: “Estado”
por Estado Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de Educacion; “UNCA” por
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Universidad Nacional de Catamarca, “ Reparticion” por  Direccibn General de

Planeamiento Fisico dependiente de la Secretaria General; “Inspeccion” por el Servicio
Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, designado por la
Secretaria General. “Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicacion del Contrato.

ARTICULO 2°: Circulares con consulta y sin consulta

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de diez (10) y cinco
(5) dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Los Licitantes deben remitir las consultas al Area Compras por Rectorado mediante correo
electrénico a direccion_compras@unca.edu.ar.

La respuesta a las consultas se realizan mediante correo electronico, a la misma direccion
desde la cual se realizé la consulta y adicionalmente se publicaran en www.unca.edu.ar y
www.comprar.gob.ar

Con independencia de las notificaciones que efectie la Universidad, sera responsabilidad
de los oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha/s pagina/s para acceder a dichos

documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

CAPITULO II
SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 3°: Sistemas de contratacion

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado.
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ARTICULO 4: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca
(Res. Rec. U.N.Ca. n° 0107/2010)

Los requisitos de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
dependiente del Estado Nacional, estdn contenidos en el Reglamento del citado Registro,
aprobado por Decreto n° 1724/93.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de
Obras Publicas de la Provincia de Catamarca estan contenidos en el Reglamento de
Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) n® 735/2013.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas de la Nacion, podran presentarse a la Apertura de las
Ofertas con la constancia de inicio del tramite de inscripcién en dicho Registro y deberan
presentar indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad
Actualizado.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deben
presentar Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de
Capacidad Libre de Contratacion a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de
Adjudicacién o Certificado de Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTICULO 5: Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

5.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra

Tener acreditada experiencia como Contratista 0 Subcontratista del rubro construcciones,
incluido instalaciones en general, durante los ultimos dos (2) afios, de edificios
administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen
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obras similares a las licitadas, con sus correspondientes item (albafiileria, instalaciones,
acabados, revestimientos, solados, etc.) por un total minimo de la superficie del proyecto
a licitar, en no mas de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes
obras en ejecucion, las mismas deberan acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se
podra considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas
que integran la UTE.

La experiencia se considerara valida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido
respecto a que las mismas deberan ser de similares caracteristicas a las solicitadas en la
Licitacion (tipo de fundacion, estructuras de H°A®, de albafileria, de tipo de cubierta, de
instalaciones, niveles de terminacion, etc.)

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
Documentacion Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra
declarada anteriormente; la Documentacion respaldatoria debera estar certificada por
escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en
los ultimos dos (2) afos.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El
Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras
en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

El representante técnico debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) afios de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares
(entendiéndose por similares a las mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos
uno de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera
presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. Deberé ser
expresamente designado y firmard como tal, todos los documentos de la oferta. Actuara
como representante Técnico permanente en Obra. El representante técnico debera estar
permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer la presencia
de un profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa aceptacion
del Contratante.
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El Representante Técnico deberd acreditar su inscripcion en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio n°® 416 o en la Union de Arquitectos de Catamarca
(U.A.C), en Camilo Melet n® 223, ambas en San Fernando del Valle de Catamarca.

El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la
Obra se hara pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos o
colegios profesionales.

Reemplazo del representante técnico

En caso de reiteracion de infracciones y si la Inspeccién lo juzga conveniente, el
Contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el
sustituto, que debera ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los
trabajos y su lugar de ubicacién, al momento de la cotizacién y debidamente identificados
a través de su numero de serie. El Contratante podré verificar el estado de los mismos.

5.2 Capacidad financiera.

Situacion econémico - financiera

Se realizara el analisis de la situacion econdmica, correspondiente a los estados contables
del dltimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los
siguientes:

INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
CORRIENTE

INDICE DE LIQUIDEZ SECA Activo Corriente - Bienes de Igual o mayor a 0,80

O PRUEBA ACIDA Cambio / Total Pasivo
Corriente
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
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EXIGIBLE

IMPORTANCIA DEL PASIVO | Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente.

El oferente debera presentar el resultado exigido para cada uno de los indicadores del
analisis, segun los indices solicitados

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y, la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado
de capacidad Libre de Contratacién, se define la obra como de "ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art. 4 del
presente pliego, debera consignar un saldo de contratacién igual o superior al monto del
Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual
que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

ARTICULO 6: Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de
Catamarca y domicilio electrénico.

En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretacion o ejecucién del Contrato,
entendera el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a cuya jurisdiccion y competencia se somete voluntariamente el Contratista
con renuncia expresa a todo fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle.

ARTICULO 7: Garantia de mantenimiento de oferta.
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Los oferentes estan obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) dias, contados
a partir de la fecha de apertura de las mismas.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial, por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de
presentacion de las propuestas.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre del Universidad Nacional de
Catamarca.

Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Publicas, garanticen sus obligaciones
mediante Poliza de Seguro de Caucioén la suma garantizada deberd comprender el importe
nominal.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8: Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.4
del presente Pliego de Clausulas Particulares.

ARTICULO 9: Forma de presentacion de las propuestas.

Se deberé presentar toda la documentacion en un original y una copia la que se identificara
como “ORIGINAL", “COPIA”, Y un CD con los archivos digitales de la oferta Las
presentaciones de original y copia deberan estar debidamente foliadas, firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la
obra a la cual corresponde la propuesta; numero de Licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

De acuerdo a lo establecido por el Art 22 del lla presentacién de la propuesta significara de
parte del proponente el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el
llamado a licitacion, no obstante se deberd incorporar a la propuesta los datos que se
detallan a continuacion:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN
INCORPORAR A LA PROPUESTA:
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Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23
del P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:

a) La oferta de la ejecucion de la obra, en original y una (1) copia.

b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, analisis de precios, computo métrico,
presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de inversion y toda
otra documentacion técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas
por el oferente 0 su representante y el representante técnico. El plan de trabajo
detallado, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de la obra.

a) El equipamiento que permanecerd en el local.

La oferta deberd ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial.
En el Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se
aceptara la modificacién de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacién es meramente indicativo, por
lo que el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleard en la Certificacion de la
Obra.

La adjudicacion de la Obra no significara la aceptacion directa del Presupuesto del oferente,
que podra ser modificado después de ser analizado por la Direccion de Obras por Contrato
sin que ello involucre modificacion alguna al precio total de la oferta que se mantendra en
todos los casos absolutamente inalterable.

Andlisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los item de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de
obra y equipos a utilizar.

Los andlisis de precios deberén ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que
se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios:

COSTO NETO 100,00 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 10 %
BeNefiCio ..oovie i 10 % 20,00 % 0,20
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Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos FINANCIEroS .......cocvvvviiirieniannnnnns 0%
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 (©)
IVALeIB.o . 23.5%
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigén armado para bases (unidad=m?3):
DESCRIPCION Cantidad |Unidad |Precio |Unid |Subtotal | Unid
Materiales:
= cemento 300,00 kg/m3| 0.12| $/kg 36.00 $/m?3
= piedra 0,75 m3/m3| 28.00| $/m3 21.00 $/m?3
= arena 0,65 m3/m?3 9.00| $/m3 5.85 $/m?3
= acero 50,00 kg/m3| 0.55| $/Kg 27.50 $/m?3
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
= Oficial 1,20 | dia/m® | 25.17| $/dia 30.20 $/m?3
= Medio Oficial 1,80 | dia/m® | 23.50| $/dia 42.30 $/m?3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m?3
Equipos:
= Hormigonera 1,00 gl/m? 7.00| %/l 7.00 $/m?3
= Herramientas manuales 1,00 gl/m3 3.00| %/l 3.00 $/m?3
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00]  $/md
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85] $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR=172.85$/m®x 1.45=250.63 $/m?

PRECIO DEL ITEM:

250.63 $/m?3

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
son referenciales. Podran cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberan
reflejarse en la conformacion de los respectivos analisis de precios.
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FACULTAD DE CS DE LA SALUD. FOLIO

11

Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan correspondera a un diagrama de barras que
discrimine, como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el desarrollo
de los trabajos en forma semanal debidamente valorizados.

Plan Previsto de Medicion Mensual. En el mismo se graficaran las mediciones mensuales
acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en concordancia
con el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos
mensuales, y en ordenadas la medicion mensual y la medicion acumulada.

Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente articulo deberan ser
presentados en una escala y con una discriminacion numérica que permita su clara e
indiscutible interpretacion.

Efectivizada la presentacién de esta manera, no se aceptaran en el transcurso de la obra,
presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de
Licitacion, de tal manera que la obra se entregara totalmente terminada de acuerdo a las
reglas del arte de construir y a los fines a que esta destinada.

9.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias, a partir de la fecha
limite estipulada para la presentaciéon de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prorroga de dicho periodo por
un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan
efectuarse por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por
ello la garantia de mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el
Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitara que
extienda la validez de la garantia de mantenimiento de su oferta por el periodo de la
prérroga.

ARTICULO 10: Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de Clausulas Generales deben
incluirse  en la propuesta, modificandose el apartado 2) por el siguiente texto:
“Presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacibn Anual extendido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca
segun Art. 4 del presente pliego, vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.
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Se modifica el apartado 9) del Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, el cual debe
leerse: "Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar
balances econémicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) Ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas."
La propuesta deberé contener ademas de los documentos exigidos en el Art. 23 del Pliego
de Clausulas Generales, la siguiente documentacion:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las aclaraciones

que haya emitido el Comitente, de oficio o0 en respuesta a consultas durante el llamado
a Licitacion, segun el Articulo 22 — Capitulo IV — Las Propuestas.

. Los Proponentes que a la fecha del llamado a Licitacion no estuvieren inscriptos en el
Registro  Nacional de Constructores de Obras Publicas, deberan presentar la
constancia de inicio del tramite de inscripcion y los Proponentes que opten por
presentar el certificado del Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Catamarca, deberan presentar el Certificado de Capacidad,
de acuerdo con lo expresado en el Art. 12 de este PCP.

. Declaracién de aceptacion de la Justicia Nacional para dirimir conflictos, constituyendo
domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de resultar
Adjudicatario.

. Declaracién Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando
del Valle de Catamarca.

. Declaracion Jurada del Proponente que al dia de la presentacion de la Oferta no
registran deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificar4 en
forma directa en la pagina oficial de dicha institucién la habilidad para contratar respecto
de sus potenciales Contratistas (Proveedores). Siendo este requisito indispensable
con la presentacion de la Oferta.

F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar,

otorgado por el Comitente: Direccion Gral. de Planeamiento Fisico. Los proponentes
solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas, la fecha y hora para
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efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la el
Comitente.

G. La siguiente documentacion en caracter de Declaracion Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Econ6mica Financiera
3) Capacidad de Contratacion Anual
De acuerdo con lo establecido en los articulos 5.1, 5.2 y 5.3 del presente PCP.

H. Declaracién Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo
establecido en el articulo 9.1 del presente PCP

ARTICULO 11: Desestimacion de propuestas

Se agrega:

No se consideraran las ofertas que impliqguen variaciones o modificaciones al objeto
licitado o al plazo de ejecucién.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1) del articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales,
su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera considerada un defecto
formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 27del Pliego de Clausulas
Generales y el articulo 13 del PCP (Evaluacion de la Propuestas).

Asimismo la falta de presentacion de la inscripcion en el Registro Oficial o del certificado
de inicio del tramite de inscripcidén, no sera considerada un defecto formal subsanable de
acuerdo a lo establecido en el articulo 27 del PCG y el articulo 13 del PCP.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 12: Licitacion de “etapa Gnica”.
Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa unica”.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
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ARTICULO 13: Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas serdn examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, designada
por el Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier
informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias para la evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberén dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (5) dias, y
si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dar& por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte
de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en
condiciones de igualdad.

13.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comisién Evaluadora procedera al andlisis en primer
lugar, de la oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple
con los requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una
propuesta admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias
impuestas por los Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, y se obligue a proveer
cualquier aclaracion y/o justificacion que el Comitente pueda solicitar y que responda a
los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacion, sin
desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las
condiciones técnicas y econdmicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en el Art. 10 del presente PCP.

ARTICULO 14: Dictamen de Evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion
o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora producira el informe de evaluacion, el que constara en una acta aconsejando
se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos;
estableciendo un orden de prelaciéon creciente partiendo de la oferta de menor precio en
primer lugar.
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El dictamen de evaluacion se notificard, en forma fehaciente a todos los proponentes, y
se dard vista del mismo, durante los tres (3) dias posteriores a la comunicacion.
El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir del
vencimiento de los dias del plazo de la notificacion. De producirse una observacion o
impugnacion dentro de los plazos establecidos, se suspendera la adjudicacion hasta la
resolucion de la protesta.
El escrito que plantea la impugnacién no debera acompafarse de garantia alguna, como
requisito para la consideracion del mismo.
Se establece que ante la deduccién de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacién en sede administrativa.
CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA
ARTICULO 15: Adjudicacion.
El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacion alguna de informar
las razones de tal decision, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
proponentes. Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola
propuesta.
15.1: Notificacion de la Adjudicacion.
El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificard en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la adjudicacion de
la obra, conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.
CAPITULO VI
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 16: Garantia de cumplimiento del contrato.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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Dentro de los cinco (5) dias h&biles de notificada la adjudicacion y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrara al Contratante la Garantia de cumplimiento del
mismo de conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Clausulas Generales.
La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20
del Pliego de Clausulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del
contrato. El Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la
adjudicacion al Proponente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen
de Evaluacién, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea
necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedara perfeccionado Unicamente a
partir de su suscripcion y de la constitucion de la garantia de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.P,;
c.- Los planos y planillas de la licitacién;
d.- EIP.E.T.
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion;
g.- La oferta;
h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacién de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion.
c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion

de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
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g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la

autoridad competente.

16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran
por la ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo
de la Contratista

16.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de
PGC. El Contratista debera, dentro de los diez (10) dias hébiles de la firma del Contrato
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20
del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el
Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el Comitente no efectivizara el Anticipo,
y esto no constituird causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en
la certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podré sustituir
la garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver
remanente.

TITULO I
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA
ARTICULO 17: Orden de iniciacion.

Aprobado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una
antelacion minima de siete (7) dias, durante ese lapso el Contratista podra efectuar
algunos trabajos preliminares.
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El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de
la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacion
lo establecido en el art. 93 y 95 del Pliego de Clausulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTICULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacién el Plan de Trabajos definitivo en
el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha presentacién se
hara en un término de tres (3) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion,
fehacientemente comunicada y antes de la firma del Contrato.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
Comitente (si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de
iniciacion indicada en el Articulo 39 del presente PCG.

El Plan debera tener la representaciéon grafica mediante diagrama de barras horizontales
de los periodos de ejecucién por rubro, con indicacién numérica de las cantidades fisicas
y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuard al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura
técnico-econdmica de la oferta que resulté adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en
gue deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar.

ARTICULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion
de Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel seré responsable de su conservacion.-
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Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serédn concordantes con la orden de iniciacién
y con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de replanteo se labrara
un acta, la que sera firmada por la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO 20: Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacién de obra
necesaria para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas,
detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, calculo de instalaciones,
etc.) y que la Inspeccion le solicite, debiendo someter esta documentacion a la aprobacién
de la Inspeccion en los plazos que ésta establezca.

El Contratista preparard todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de
ellos, entregard a la Contratista dos copias para su aprobacién; una vez aprobado sacara
las copias que necesite para su uso y entregara a la Contratista el original, en material a
determinar por la Inspeccion a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando
ademas el soporte magnético.

20.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de
hormigdn, metalicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y
refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria
correspondiente a la jurisdiccion donde se ejecutara la obra, el cual serd responsable por
los calculos y estudios, debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro
elemento necesario para permitir el estudio y aprobacién por parte del Comitente.

En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios
gue se cometen y no sean advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del profesional y de la Contratista, que seré plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 21: Obrador o deposito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd proporcionar los Planos vy
Especificaciones de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere
conforme la envergadura de las obras o en su defecto del lugar propuesto para oficina y
salvaguarda de materiales y herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones
a las observaciones formuladas por éste.
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El Contratista seré el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion
del Inspector no alteraré la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, deberd obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean
necesarios respecto del disefio y ejecucion de las Obras Provisionales.

ARTICULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen los pliegos.
El obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas
de madera o material aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales
al exterior. Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estardn provistas de los
medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberdn ser aprobados por la
Inspeccion y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via publica, la Inspeccion podra aplicar multas.

22.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el
plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligandose a
mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya
oportunidad debera retirarlo.

ARTICULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se
desarrollen en el lugar de las Obra. Adoptaréa todas las medidas necesarias para prevenir
dafos a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a personas o a bienes.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Lugary Fecha Selloy firma

Afio 2.022 IF-2022-00036894-UNCA-DPF#SG

Pagina 20 de 33




SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
] FACULTAD DE CS DE LA SALUD. FOLIO
PLANEAMIENTO FISICO EVACUACION INTERNA Y ACCESIBILIDAD
INTEGRAL.
PLIEGO CLAUSULAS 21
PARTICULARES

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.
ARTICULO 24: Oficina para la Inspeccion.

24.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccion.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién y la supervision de obra a cargo
del Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion, toda la papeleria y Gtiles de
oficina necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo
para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las
especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Publica.

24.2: Instrumental de Medicion

La Contratista facilitara a la Inspeccién mientras dure la obra y hasta la recepcion
definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra,
verificaciones y/o pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria
realizar.

ARTICULO 25: Seguro por responsabilidad Civil

El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas,
a los bienes del estado o de terceros.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra.

La poliza de Seguro por Responsabilidad Civil sera por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.

ARTICULO 26: Provision de agua y energia eléctrica

De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilizacibn de agua y energia
eléctrica para la ejecucién de las obras debera ser apta y costeada por el Contratista, a
cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran
reembolsados.

CAPITULO Il
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DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 27: Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra,
a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 5 apartado 5.1
(Capacidad Técnica) del PCP.

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacién,
para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su
reemplazo, la Contratista sera pasible de una sancion.

CAPITULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA

ARTICULO 28: Plazo.

El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de
PCP.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato
y considerando las prorrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 29: Modificaciones de obra.
Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de Clausulas Generales.

CAPITULO VIl
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 30: Medicidn. Certificacion.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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De ser el plazo de ejecuciéon mayor a 30 dias y al final de cada mes calendario, el
Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccion, efectuara la medicion
asentandola en la planilla de medicion establecida a tal efecto, de acuerdo con los
modelos que seran provistos por la Inspeccion de Obra oportunamente.

La planilla de medicion sera conformada por la Inspeccion, y el Contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacion debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se
efectuara el certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuardn las retenciones establecidas en: a) la Resolucién
General N° 1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP
(Ganancias), y c¢) Resolucion General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de
Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de
reajuste de precios, se retendrd el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de
Reparo,

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
Contrato, sobre la base de lo estipulado por el CAPITULO IX del PCG (Rescision de
Contrato)

ARTICULO 32: Pago de los certificados.

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante
Técnico a la Inspeccidn con las correspondientes fojas de medicion para su conformacion
y la presentacion en la correspondiente oficina del Comitente para su tramite de
aprobacién y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista deber& presentar la factura correspondiente,
la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado. Estableciéndose un plazo méaximo de cinco (5) dias para dicha presentacion,
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los que se computaran a partir del primer dia subsiguiente al mes de ejecucion y medicion
de los trabajos.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos del dia
subsiguiente a la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacién
pertinente.

Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado
por parte de la Contratista, el Comitente deberd aprobar el mismo de modo fehaciente. Si
dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer péarrafo del presente, por causa no
imputable al Contratista, sera de aplicacién lo previsto en el articulo 48 de la Ley N°
13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 33: Recepcién Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la
Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.

Se entendera por fecha de efectiva terminacién de los trabajos aquella en la que el
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspeccidn que la obra esta terminada de
acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de
las pruebas y ensayos realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo
tanto la Recepcion Provisional, siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente
es asi y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prérrogas aprobadas, corresponde la aplicacién de la multa establecida en el Articulo 39
apartado 40.1.2 Multas, del PCP.

Si la Inspeccién, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspenderd la recepcién provisional y ordenard los trabajos necesarios. En ese caso
continuard computandose el periodo de ejecucion, no computéndose el lapso transcurrido
entre la fecha de en que se solicitd la recepcién provisional y la fecha de notificacion por
parte del
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Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de
los trabajos.

Si la recepcidn provisional se efectla de oficio por negligencia del Contratista, por requerir
el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacién
efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha
recepcion.

Se efectuara una unica recepcién provisional de las obras, ain cuando para su ejecuciéon
hubieran regido plazos parciales.

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego
PCP, PCGy en el PCT.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correcciéon
de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepcidn Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se
procedera de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada
por la Inspeccion, la cual se adjuntard al Acta de Recepcién Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacién de la Inspeccion, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de
terminacion de la obra establecida en el Art. 1 apartado 1.6 de éste PCP.
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33.2. Recepcion Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccidon se expida sobre la solicitud de
Recepcion Provisional, el Contratista tendr& derecho a intimar al Comitente para que se
expida en el término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producird la Recepcidon Provisional automatica por inaccion del
Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la
primera solicitud de Recepcion Provisional.

33.3. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos
contratados que la Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra quien debera
entregarla a la Direccion de Planeamiento Fisico, de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad
de la documentacién técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

b. Fotografias conforme con el proceso de construccion y terminacion de la obra ejecutada
y a lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion serd verificada por la Inspeccidén, a los efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista
para su correccion.

La documentacion conforme a obra estard integrada por planos, especificaciones y
memorias de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el
Contratista (ambientales, geotécnicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos
y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que
hubiere y de todas las instalaciones eléctricas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluiran planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de
tableros, de instalacién eléctrica y comando y en general, toda la informacién grafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.
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Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad
ni en grado de detalle, con los planos de la Licitacion, sino que se trata de documentacion
con un grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 34: Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos o

falla en la calidad de los equipamientos provistos o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el
personal y los equipos necesarios.

La finalizacién del plazo de conservacion sin observaciones determinard la Recepcion
Definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la
Inspeccion los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en
el Acta de Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de
garantia, el Comitente podrd subsanar las deficiencias contratando los trabajos con
terceros o realizandolos por administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato
El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados sera
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantia.

ARTICULO 35: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 84 del Pliego de Clausulas
Generales se podra realizar la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccidn verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos,
asi como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepcién
Provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra
debidamente aprobada (de acuerdo a lo establecido en presente PCP. Asimismo, de
considerarlo la Inspeccion, se ejecutardn las pruebas y ensayos necesarios para
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demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con
ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepcion Provisoria.
De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimara al Contratista para que un
plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra,
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de
terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando
los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidacién final.
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de
las partes afectadas de la obra podré llevarse hasta una fecha que no excedera el doble
del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo
establecido por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que serd labrada en presencia de
un representante del Licitante y la Contratista 0 su representante técnico.
La Recepcién Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales,
con excepcion de las prescritas en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.
ARTICULO 36: Recepciones parciales.
No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales
cuando lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.
ARTICULO 37: Devolucion de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.
37.1. Liquidacion Final de la obra
Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepcidn Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.
Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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Para la liquidacion final se tomardn en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal
que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion
contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de
liquidacién definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacién un saldo a favor del Contratista, se le abonard el mismo
dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de
aprobacién de la liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago
en el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procedera a afectar
en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederé al
cobro de la misma por la via legal que corresponda.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 38: Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Articulo 92 del Pliego de Clausulas Generales.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos.

En relacion con la entrega de pdlizas:

Todas las poélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serdn entregadas al
Comitente, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no
se procederd ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco se abonard al
Contratista ningun importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
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Sera responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislacion vigente en materia
laboral y seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de riesgos de trabajo.

Las consultas se podran hacer en la Direccion General de Personal de la Universidad
Nacional de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad
Nacional de Catamarca, con domicilio en calle Esquit N° 799 de ésta ciudad.

ARTICULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

CAPITULO Xl
SANCIONES

ARTICULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta
gue las multas son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje
que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulaciéon de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato,
podra ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

40.1: Multas.

Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.
La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos.
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Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada dia de
demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el computo del plazo del Contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del
monto total del Contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

40.1.3 Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada dia
de paralizacién

40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o

incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible

de la aplicacion de multas que podrén variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato

de obra, segun la importancia de la infraccidon o incumplimiento. Estas multas podran ser

reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual
por cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.
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d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.

Se agrega al Pliego de Clausulas Generales:

ARTICULO 41: Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificard a la
Contratista de tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccién comunicara al
Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el
Comitente dictara la correspondiente Resolucién sobre el particular, previa vista del
Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego 0 en cualquiera de los instrumentos que
integran el Contrato, seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucion mediante),
a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos
y fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccién o afectacion se hara
en el siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacién de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del
monto de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos
establecidos en el Articulo 31 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del
presente PCP, bajo apercibimiento de rescisibn del Contrato sobre la base de Ilo
estipulado en el Capitulo IX (Rescision del Contrato) del Pliego de Clausulas Generales.
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