Universidad Nacional de Catamarca OBRA COMPLEMENTARIA-FAC. Cs SALUD
SECRETARIA GENERAL

CRONOGRAMA DE INVERSION
| | _|Designacion Incidencia en Meses
N° $ % 1° 2°
100,00%
1 |TABAJOS PREPARATORIOS 0,00%
100,00%
2 |[REPLANTEO 0,00%
100,00%
3 |[REMOCION DE ELEMENTOS 0,00%
100,00%
4 [MOVIMIENTOS DE TIERRA 0.00%
100,00%
5 |[HORMIGON SIN ARMAR 0.00%
100,00%
6 |HORMIGON ARMADO 0,00%
40,00% 60,00%
7 |ALBANILERIA 0,00% 0,00%
100,00%
8 |REVOQUES 0,00%
100,00%
9 |CIELO RASO 0,00%
100,00%
10 |REVESTIMIENTO 0,00%
100,00%
11 |SOLADO 0,00%
70,00% 30,00%
12 |CARPINTERIA 0,00% 0,00%
100,00%
13 |VIDRIOS 0,00%
100,00%
14 |PINTURAS 0,00%
50,00% 50,00%
15 [INSTALACION ELECTRICA 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%
16 |INSTALACION DE VOZ Y DATOS 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%
17 |INSTALACION SANITARIA 0,00% 0,00%
100,00%
18 |VARIOS 0,00%
100,00%
19 |LIMPIEZA DE OBRA 0,00%
TOTAL $ 4.439.646,34 [100,00%
AVANCE FiSICO MENSUAL 45,66% 54,34%
AVANCE ACUMULADO 45,66% 100,00%
INVERSION MENSUAL EXPRESADA EN PESOS $ 2.027.245,40 $ 2.412.400,95
MONTO ACUMULADO PREVISTO $ 2.027.245,40 $ 4.439.646,34
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